[image: image1][image: image1]
[image: image2][image: image2]

宁陵县2020年统筹整合财政涉农资金
项目库实施计划
为提高我县统筹整合财政涉农资金使用精准度和效益，强化与我县脱贫规划的衔接，圆满实现我县脱贫攻坚目标，根据《财政部、国务院扶贫办关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作有关事项的通知》（财农〔2018〕9号）、《河南省财政厅、河南省扶贫办印发<关于规范2019-2020年县级脱贫攻坚项目库建设工作的意见>的通知》（豫扶贫办〔2018〕156号）文件精神，结合我县实际，编制2020年入库项目实施计划。

　　一、指导思想

　　以习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党党的十九大精神，按照省委、省政府的决策部署，紧紧围绕“十三五”时期我县脱贫攻坚目标，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，提高涉农资金配置效率，形成全方位帮扶合力，确保如期完成脱贫攻坚任务。

　　二、脱贫目标

　　根据宁陵县脱贫攻坚实施方案总体要求，围绕转移就业、产业扶持、社会保障、特殊救助等路径，通过产业发展、农业农村基础设施建设、公共服务等项目的实施，使全县106个贫困村稳定退出，实现全县贫困人口稳定脱贫。

三、筹资方式

按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国发办〔2016〕22号）和《河南省关于做好2017年贫困县统筹整合涉农资金试点工作的通知》（豫财农〔2017〕16号）文件的要求进行筹资，对下达我县纳入统筹整合范围的中央财政、省级财政、市级财政涉农资金进行整合，对我县2020年预算安排的财政专项扶贫资金、新增债券安排的扶贫资金等纳入了统筹整合范围。宁陵县2020年计划统筹整合涉农资金69999.85万元。筹资及使用情况见宁陵县2020年县级脱贫攻坚项目库统计表。

　　四、具体建设任务与资金安排使用

　　根据我县脱贫攻坚总体规划，建设项目绩效目标经人大常委会通过，建设的项目经县政府常务会研究批准，我县计划2020年统筹整合财政涉农资金规模69999.85万元。安排以下四类项目：

（一）农村基础设施建设类项目。宁陵县2020年计划农村基础设施建设类建设项目161个，计划投入资金28268.19万元，占计划总投资的40%。建设项目申报的职能部门5个。农村基础设施建设类建设项目计划2020年3月30日完成招投标，2020年4月15日开工建设，2020年7月15日完工，2020年9月20日验收结束。具体建设项目如下：

1.2020年行政村道路、桥梁、安防工程建设项目。
（1）实施地点：宁陵县13个乡镇123个行政村。
（2）建设任务：新建道路1107294平方米、桥梁55座、全县行政村畅通工程和道路安全生命防护工程等。
（3）资金投入规模：项目计划投入资金17728.19万元。
（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。
（5）绩效目标：道路1107294平方米、桥梁55座，通过项目实施，行政村基础设施明显改善，乡村道路等级逐步提高，实现100%建制村通水泥路，村内道路得到硬化。行政村畅通工程和道路安全生命防护工程实施，保障群众的出行安全、提升脱贫效果，解决全县群众出行路安全问题。

（6）责任部门：县交通运输局及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡13个乡镇人民政府。
2.2020年农村安全饮水提升、建档立卡贫困户机井、桥梁、沟渠建设项目。
（1）实施地点：宁陵县13个乡镇所有行政村。
（2）建设任务：改造供水站1处，新增除氟设备6处、新打机井1300眼、新建桥梁90座，维修桥梁17座疏浚沟渠41km，开挖土方90万m³。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金8550万元。
（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。
（5）绩效目标：通过新打机井1300眼、开挖沟渠41公里，出土方90万立方米的项目实施。提高全县群众抗御自然灾害能力，增加收入，改善全县农田生产条件。修建沟渠桥梁107座，、维修桥梁17座，方便群众出行和生产生活需要。对1个水厂改造项目实施，保障群众的饮水安全。
（6）责任部门：县水利局及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡13个乡镇人民政府。

3.2020年造林、育林、林区生产路建设项目。 
实施地点：宁陵县13个乡镇336个行政村。

（2）建设任务：造林1.25万亩，抚育1.25万亩，修建林区道路20公里。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金1140万元。
（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。
（5）绩效目标：林1.25万亩，抚育1.25万亩，治理沙化耕地，控制水土流失，防风固沙，增加土壤蓄水能力，改善人居生活环境。
（6）责任部门：县林业局及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡13个乡镇人民政府。
4.道路建设项目。

（1）实施地点：宁陵县3个乡镇9个行政村。

（2）建设任务：修建道路17公里。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金650万元。
（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。
（5）绩效目标：实现100%建制村通水泥路，村内道路得到硬化。行政村畅通工程和道路安全生命防护工程实施，保障群众的出行安全、提升脱贫效果，解决全县群众出行路安全问题。

（6）责任部门：县发改委及逻岗镇、柳河镇、乔楼乡人民政府。
5.道路建设项目。

（1）实施地点：宁陵县2个乡镇2个行政村。

（2）建设任务：修建道路4公里。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金200万元。
（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。
（5）绩效目标：实现100%建制村通水泥路，村内道路得到硬化。行政村畅通工程和道路安全生命防护工程实施，保障群众的出行安全、提升脱贫效果，解决全县群众出行路安全问题。

（6）责任部门：县宗教局及乔楼乡、程楼乡人民政府。
（二）产业发展项目。宁陵县2020年计划产业建设类建设项目118个，计划投入资金18186.5万元，占计划总投资的26%。建设项目申报的职能部门7个。产业建设类建设项目计划2020年3月30日完成招投标，2020年4月15日开工建设，2020年7月15日完工，2020年9月20日验收结束。具体建设项目如下：

1.桃树、梨树、大鹏、加工厂建设项目。

（1）实施地点：宁陵县359个行政村。

（2）建设任务：桃树种植3300亩、梨树种植4251亩、大棚246个，加工车间1个。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金13001.5万元。

（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：，带动8442户贫困户发展特色种植。增加收入，促使其稳定脱贫。
（6）责任部门：县农业局及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

2.贷款贴息项目。

（1）实施地点：全县14个乡镇359个行政村。

（2）建设任务：为贫困户产业发展、带贫企业、合作社提供金融扶贫贷款贴息。

（3）统筹整合资金投入规模：项目计划投入资金540万元。

（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：财政贴息4.35厘，减轻贫困家庭还息压力。用于有发展能力的建档立卡贫困户，切实解决贫困户发展产业缺资金问题，帮助其发展种植、养殖和加工等脱贫产业，早日脱贫致富奔小康。

（6）责任部门：县政府金融办、县发投公司、中国农业银行河南省宁陵县支行、县信用联社、中国邮政储蓄银行股份有限公司宁陵县支行、宁陵县德商村镇银行。

3.白蜡杆电商技能培训项目。

（1）（1）实施地点：14个乡镇宁陵县359个行政村。

（2）建设任务：对全县359个行政村的建档立卡贫困户进行培训，覆盖率不低于85%，其中，106个重点贫困村全覆盖；每个村培训30至40人，共计1万余人。
（3）资金投入规模：项目计划投入资金700万元。

（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：对贫困户政策知晓率，对村委帮扶人进行政策培训，提高扶贫工作者积极性，激发贫困户内生动力，使其稳定脱贫。
（6）责任部门：县商务局及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

4.农作物种植保险项目。

（1）实施地点：14个乡镇359个行政村。

（2）建设任务：为贫困户农业种植购买保险。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金150万元。

（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：解决14个乡镇359个行政村贫困户种植保险。

（6）责任部门：县财政局及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。
5.扶贫车间建设项目。

（1）实施地点：全县13个乡镇18个行政村。

（2）建设任务：建设扶贫车间18个,14400㎡。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金900万元。

（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：建设扶贫车间18个，严格建设标准，瞄准带贫产业和稳定就业，为农村贫困人口在家门就业创造条件。促进贫困村产业发展、贫困户脱贫，增加村集体经济收入，有效解决贫困村“三留守”人员照顾等问题，让贫困群众在家门口就业，兼顾农活和家庭，转移就业一人，实现全家脱贫。

（6）责任部门：县发改委及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡13个乡镇人民政府。

6.扶贫办第一书记专项资金项目。

（1）实施地点：4个乡镇4个行政村。

（2）建设任务：大棚、酥梨深加工、蔬菜、蔬菜冷鲜库。（3）资金投入规模：项目计划投入资金295万元。

 （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：项目建成后，带动537户贫困户发展特色种植。增加收入，使其稳定脱贫。

（6）责任部门：县扶贫办及城郊、阳驿、石桥、华堡4个乡镇。

7.养殖项目。

（1）实施地点：13个乡镇241个行政村。

（2）建设任务：养鹿200头、计划养殖羊20000只，鸡280000只。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金2600万元。

 （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：项目建成后，带动4537户贫困户发展特色养殖，增加收入，使其稳定脱贫。

（6）责任部门：县畜牧局及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡13个乡镇人民政府

（三）公共服务项目。宁陵县2020年计划公共服务建设类建设项目162个，计划投入资金20164万元，占计划总投资的29%。建设项目申报的职能部门11个。公共服务类建设项目计划2018年3月30日完成招投标，2019年4月15日开工建设，2019年7月15日完工，2018年9月20日验收结束。具体建设项目如下：

1.标准化卫生室、保险、政策宣传、兜底建设项目。

（1）实施地点：实施地点：14个乡镇359个行政村。

（2）建设任务：对9个乡镇21个贫困村卫生室进行修缮和重建、对全县106个贫困村的建档立卡贫困人口进行慢性病筛查和远程会诊、购买小额人身意外伤害险。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金1874.618万元。

（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

  （5）绩效目标：改善贫困村卫生条件，有利于村级卫生组织的巩固和发展。

  （6）责任部门：县卫计委、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

2.建档立卡保险及就业培训补助项目。

（1）实施地点：14个乡镇359个行政村。

（2）建设任务：为6653名建档立卡群众人数的10%代缴每人100元、鼓励贫困户就业。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金820.638万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：通过在全县开展职业培训、提高劳动力技能，并购买部分公益性岗位，给予困难群众帮助其就业，发放社会社会保险补贴，达到农村劳动力技能培训人数3000人以上，为66537人提供基本医疗保险保障。
（6）责任部门：县人社局、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

3.农办垃圾治理项目、环境改造项目。

（1）实施地点：全县。

（2）建设任务：农村生活垃圾有效治理、改善环境，坑塘整治项目。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金6905万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：改善人居环境提高生活质量。
（6）责任部门：县委农办及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

4.就业培训、雨露计划、阳光工程、残疾人培训、短期技能培训项目。

 （1）实施地点：14个乡镇1个产业集聚区。

（2）建设任务：对14个乡镇1个产业集聚区的贫困户进行各项技能培训。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金300万元。

（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：补助建档立卡贫困户缺少培训资金问题，使其多掌握技术，有助于其稳定脱贫。

（6）责任部门：县扶贫办、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

5.建档立卡贫困学生补助项目。

  （1）实施地点：14个乡镇359个行政村。

  （2）建设任务：对全县建档立卡贫困户家里有学生的进行补助。

（3）资金投入规模：项目计划投入资金840万元。    

（4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：对全县建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段补贴、高中阶段补贴及学生营养午餐补助，助力精准扶贫，进一步减轻贫困家庭负担，确保没有一名学生因贫失学。

（6）责任部门：县教体局、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

6.残疾人两项补贴、孤儿救助、敬老院、集中供养项目。

（1）实施地点：14个乡镇1个产业集聚区。

 （2）建设任务：包含宁陵县康养服务中心、宁陵县福利院、宁陵县救助站、宁陵县残疾人康复中心共建床位1100张、包含医疗室、阅览室、室内活动室、监控室等建筑设施。建设床位200张，残疾人两项补贴、孤儿救助。

 （3）资金投入规模：项目计划投入资金8533.24万元。

 （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

 （5）绩效目标：全县建档立卡特困群体640人、残疾人430人、残疾人1120人、流浪乞讨救助人员等，对无子女赡养的老人进行集中护理。

（6）责任部门：县民政局、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

7.健身器材建设项目。

（1）实施地点：13个乡镇32个行政村。

（2）建设任务：13个乡镇32个行政村安装健身器材。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金80万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

  （5）绩效目标：增强群众体质，丰富群众文化娱乐生活。

   （6）责任部门：县扶贫办、华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、13个乡镇人民政府。

8.文化广场建设项目。

 （1）实施地点：13个乡镇32个行政村。

 （2）建设任务：13个乡镇32个行政村建设文

化广场。计划建设19200平方米。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金320万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

  （5）绩效目标：提供行政村人口休闲、娱乐的活动场所，丰富群众文化娱乐生活。

   （6）责任部门：县交通局、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

9.健身器材建设项目。

（1）实施地点：14个乡镇50个行政村。

 （2）建设任务：14个乡镇50个行政村安装健身器材。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金125万元。

  （4）进度计划：2019年3月完成招标，2019年4月开工建设，2018年9月底完成。

  （5）绩效目标：增强群众体质，丰富群众文化娱乐生活。

   （6）责任部门：县扶贫办、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

  10.广场公厕建设项目。

1）实施地点：13个乡镇32个行政村。

（2）建设任务：13个乡镇32个行政村建设广场公厕。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金243.2万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

  （5）绩效目标：方便群众，改善贫困村环境。

  （6）责任部门：县扶贫办、华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、13个乡镇人民政府。

11.路灯、广场灯安装项目。

（1）实施地点：13个乡镇33个行政村。

（2）建设任务：13个乡镇33个行政村安装路灯5006盏、广场灯66盏。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金247.3万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：基础设施明显改善，丰富贫困群众的精神文化生活，改善干群关系，方便1.9万人夜间出行。
（6）责任部门：县扶贫办、华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、13个乡镇人民政府。

（四）其他项目。宁陵县2019年计划其他建设类建设项目4个，计划投入资金3381.16万元，占计划总投资的4.8%。建设项目申报的职能部门5个。其他类建设项目计划2020年3月30日完成招投标，2020年4月15日开工建设，2020年7月15日完工，2020年9月20日验收结束。具体建设项目如下：

1.道路管护员项目。

（1）实施地点：14个乡镇359个行政村。

（2）建设任务：对359个行政村道路进行养护

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金648万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：完善基础设施建设，方便群众生活，解决1800贫困人口基本生活。
（6）责任部门：县交通局、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

2.农田机井管理维护员项目。

（1）实施地点：14个乡镇359个行政村。

（2）建设任务：对359个行政村农田机井进行养护。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金274.68万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：完善基础设施建设，改善灌溉条件。，解决763贫困人口基本生活。
（6）责任部门：县水利局、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

3.公共设施管理维护员建设项目。

（1）实施地点：14个乡镇359个行政村。

（2）建设任务：对359个行政村公共设施进行维护。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金258.48万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：维护公共设施的正常使用，提高贫困群众的文化生活。
（6）责任部门：县文广旅游局、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

4.扶贫奖励资金项目。

（1）实施地点：14个乡镇359个行政村。

（2）建设任务：对扶贫工作先进的乡镇和帮扶先进的合作社、带贫企业、先进个人进行奖励。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金1000万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：提高各单位扶贫积极性

（6）责任部门：县扶贫办、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

5.孝善基金奖补项目。

（1）实施地点：14个乡镇359个行政村。

（2）建设任务：孝敬老人的贫困户进行奖补。

  （3）资金投入规模：项目计划投入资金1200万元。

  （4）进度计划：2020年3月完成招标，2020年4月开工建设，2020年9月底完成。

（5）绩效目标：提高15000人贫困群众孝敬老人的积极性。

（6）责任部门：县委宣传部、县产业集聚区及华堡镇、黄岗镇、张弓镇、刘楼乡、阳驿乡、逻岗镇、柳河镇、孔集乡、赵村乡、石桥镇、乔楼乡、城郊乡、程楼乡、城关镇14个乡镇人民政府。

五、部门分工

县直业务主管部门承担本部门行业扶贫职责，制定完善行业扶贫政策，督促政策落实和项目实施。

    县纪委监察委负责资金监督和脱贫攻坚监督问责、案件查处，脱贫攻坚干部作风，负责预防扶贫领域职务犯罪现象发生以及查处脱贫攻坚工作中的失职、渎职及违法、违纪案件等工作。

　　县委组织部负责一线人员奖惩、基层组织建设及驻村第一书记、驻村工作队选派管理等工作。

    县委宣传部负责移风易俗、孝善文化宣传、经验做法总结推广、营造氛围等工作。

    县委统战部负责建立社会扶贫平台、开展“百企帮百村”活动、制定民间资本参与社会扶贫的评价体系和奖励办法等工作。

    县扶贫办负责建档立卡、项目库建设、发展产业、综合协调以及贫困人口的精准识别、精准退出、精准到户扶持、档卡资料规范和督查巡查指导等工作。

    县发改委负责扶贫车间等扶贫项目的实施等工作。

    县审计局负责脱贫攻坚资金使用审计等工作。

    县统计局负责贫困户、贫困村、贫困县退出的相关指标监测、统计与分析等工作。

    县交通运输局负责贫困村道路建设规划、设计、监管及实施等工作。

    县教体局负责制定教育扶贫政策、实施教育扶贫工程、全县教育扶贫结对帮扶等工作。

    县住建局负责贫困户住房摸底排查，制定住房保障规划及组织验收等工作。

    县民政局负责兜底政策和大病医疗救助政策落实，推进农村最低生活保障制度与扶贫政策对接，实现两线合一。确保大病救助的贫困户申报结算等工作。

    县财政局负责资金整合项目评审、投融资担保平台建立、扶贫资金预算资金安排、整合使用、扶贫资金监督管理等工作。
    县人力资源和社会保障局负责贫困人口的医疗保障和技能培训、转移就业等工作。

    县卫计委负责落实医疗扶贫政策、实施健康扶贫工程、全县医疗扶贫结对帮扶等工作。

    县供电公司负责贫困村电网升级改造等工作。

    县工信科技局负责做好信息服务、科技项目实施、科研成果转化及技术指导，贫困村通宽带等工作。

    县商务局负责全县互联网+扶贫、互联网+农业信息平台的建立指导等工作。

    县委农办负责贫困村环境卫生治理、光伏扶贫、六改一增等工作。

    县文广旅局负责贫困村乡村旅游摸底排查、规划制定、指导乡村旅游建设、文化广场建设、广播电视村村通等工作。

    县国土资源局负责贫困村基础设施建设及产业发展用地的规划报批、调整等工作。

    县水利局负责贫困村安全饮水工程建设规划、设计、监管及实施等工作。

    县农业畜牧局负责贫困村种植业摸底排查（农业）、负责贫困村畜牧业摸底排查（畜牧）、制定产业发展规划、指导及培育相关新型农业经营主体等工作。制定产业发展规划、指导及培育相关新型农业经营主体等工作。

    县林业局负责贫困村林果业摸底排查、制定产业发展规划、指导及培育相关新型农业经营主体等工作。

    县农机局负责贫困户农机补贴、指导及培育相关新型农业经营主体等工作。

    县妇联负责贫困妇女培训就业等工作。

    县残联负责贫困残疾人识别、办证，脱贫规划制定及实施等工作。

    县工商质监局负责为贫困户及带贫企业办理证照等工作。

    县政府金融办、县人行负责金融扶贫政策的制定及落实，金融四大体系建设，督促金融机构做好金融扶贫工作。 

    六、资金使用操作程序

    （一）涉农资金统筹整合程序：县财政局按照上级统筹整合资金目录，将纳入统筹整合的财政涉农资金和县本级安排专项扶贫资金、县级政府债券资金、收回年度结余（存量）资金等统一建立台账，报送县脱贫攻坚指挥部，按照县脱贫攻坚指挥部的分配意见，将统筹整合财政涉农资金对接到项目和项目单位。
    （二）资金拨付程序：县直有关部门实施的统筹整合财政涉农建设项目资金实行财政直接支付，按照《河南省扶贫资金管理办法》《河南省财政农业专项资金报账制管理办法》等有关文件精神，项目资金由县财政局管理和拨付；县脱贫攻坚指挥部批复由乡镇政府实施的统筹整合财政涉农资金建设项目按照《宁陵县人民政府关于乡镇扶贫资金实行乡级报账制的通知》（宁政〔2017〕20号）文件要求，全部实行乡级报账制管理，项目资金由乡（镇）财政所管理和拨付。

    （三）资金报账程序：扶贫项目实施单位依据县政府编制的年度统筹整合财政涉农资金实施方案和县脱贫攻坚指挥部下达的项目批复计划、项目建设（施工）合同和项目建设进度向财政部门报账，项目主管部门应严格审核报账凭据。县、乡（镇）财政部门审核项目建设单位的用款申请后，通过国库单一账户体系，直接将财政资金支付到供应商。严禁设立扶贫资金支出过渡户或将资金划拨预算单位实有账户，严禁提取和支付现金。

    项目主管单位依据县脱贫攻坚指挥部批复的项目计划和财政部门下达资金通知，对实施建设项目按程序进行招投标，确定中标的实施企业，签订项目建设（施工）合同，按项目建设进度进行报账。

    涉及贫困人口个人的补助类项目资金应通过财政“一卡通”直接发放到个人账户。相关部门要根据国家和省有关政策规定，据实审核补贴对象相关信息（含个人姓名、银行卡号、身份证号）、发放标准、发放金额等内容，并及时报财政部门，财政部门及时将补助资金核拨到个人账户，严禁以现金形式发放。

    （四）项目实施单位对报账凭据的真实性和完整性负责。扶贫项目实施单位和业务主管部门不得从扶贫资金中提取管理费。

    七、监管措施

    （一）组织监管。统筹整合财政涉农资金由县政府按照县脱贫攻坚规划和项目库统一安排使用。

    （二）部门监督。全面加强统筹整合财政涉农资金用于脱贫攻坚项目分配使用的审计监督。审计部门每年应组织专门力量对全县统筹整合资金情况及各类统筹整合财政涉农资金用于脱贫攻坚项目资金管理使用情况进行全面审计。自觉接受人大监督，审计结果向人大常委会汇报。

    （三）社会监督。建立健全统筹整合财政涉农资金使用管理全程公开公示制度。资金分配、使用情况等信息通过政府门户网站等渠道及时向社会公开，接受社会监督。到村到户资金要在项目所在行政村进行公示公告，公示期不少于10天。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的管理监督。

    附件：宁陵县2019年统筹整合财政涉农资金项目库统计表

　　　　

                                 宁陵县财政局

宁陵县扶贫办

2018年11月26日
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